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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši savai kompetencei, vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) un programmas papildinājumā (turpmāk – PP) noteiktajām prioritātēm, valsts aģentūra „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – PIAA) iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.10.2006. līdz 31.12.2006.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un PP.

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progresu, analīzē galvenās ieviešanas gaitā atklātās problēmas, kā arī sniedz priekšlikumus projektu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	Citi avoti
	KOPĀ
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	Privātais finansējums


	
	
	

	
	
	
	
	
	Struktūr- fondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=F+G+H+I+J
	L

	1. 
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	27
	3279770,25
	1093258,47
	0
	0
	0
	4373028,72
	4373608,72

	2. 
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	2
	61065,52
	20355,18
	0
	0
	0
	81420,70
	81920,70

	3. 
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai
	7
	148 154,24
	49 569,87
	0
	0
	0
	197 724,11
	197 724,11

	4. 
	3.2.6.
	3.2.6.3.
	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	17
	282781,75
	94259,60
	0
	10901,78
	0
	387943,13
	387943,13

	5. 
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs
	35
	219498,61
	58503,36
	14664,48
	12134,09
	0
	304800,54
	304800,54

	KOPĀ:
	88
	3991270,37
	1315946,48
	14664,48
	23035,87
	
	5344917,20
	5345997,20


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	 Nr.1 Ievērojot to, ka VPD ESF aktivitātē 3.2.3.2.lielākā daļa projektu bija plānojuši uzsākt īstenošanu 2006.gada augustā – septembrī un to pabeigt 2008.gada jūlijā – augustā, nebija lietderīgi veikt precizējumus līgumu slēgšanas procesā, jo tādējādi problēma tikai padziļinātos un projekta īstenošanas laiks samazinātos. Līdz ar to gandrīz visiem projektiem pēc līguma noslēgšanas būs nepieciešami projekta grozījumi.., Līgumu slēgšana veikta laikā no  03.10.2006. līdz 14.11.2006.

Nr.4 Uzsākts un turpinās līgumu slēgšanas process VPD ESF aktivitātē 3.2.6.3.

Nr.5 VPD ESF aktivitātē 3.2.7.2 pirms līgumu noslēgšanas precizējumi veikti 35 projektu iesniegumiem. Līdz ar to būtiski tika ietekmēts līgumu slēgšanas procesa kopējais ilgums. 


1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšakti-vitātes nosaukums
	Lauzto līgumu skaits
	Grozīto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	KOPĀ
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu laušanas rezultātā
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu grozīšanas rezultātā
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J= G+H+I
	K
	L
	M

	1.
	3.2.1.
	
	Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs
	-
	1
	45499.97
	15166.67
	0.00
	60666.64
	-
	2 720,86
	2  720,86

	3.
	3.2.6.
	3.2.6.3
	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	-
	1
	5628.00
	1876.00
	0.00
	7504.00
	-
	556
	556

	KOPĀ:
	-
	2
	51127.97
	17042.67
	0.00
	68170.64
	-
	3276.86
	3276.86


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pamatojoties uz projektu grozījumu pieprasījumiem, noslēgti divu līguma grozījumi par izmaksu samazinājumu projektu ietvaros. 3.2.6.3.aktivitātes līgumu grozījumu finansējuma samazinājums ir saistīts ar mērķa grupas nodrošinājuma izmaksu samazinājumu. 3.2.1.aktivitātes līguma grozījumu finansējuma samazinājums ir saistīts ar Struktūrfonda finansējuma saņēmēja kļūdas novēršanu projekta plānošanas perioda sākumā- grozījumu rezultātā tika novērsta starpība starp kopējo izmaksu un kopējām attiecināmo izmaksu apjomu.
3.2.6.3. aktivitātes ietvaros tika saņemts SFFS atteikums īstenot 3 projektus, līdz ar to līgumu slēgšanas process tika pārtraukts. Informācija iesniegta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.


Piezīmes: 

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.5.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Finanšu līdzekļu apguve, LVL
	KOPĀ

	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	

	
	
	
	
	Struktūrfondi
	Valsts budžeta līdzekļi2
	

	
	
	
	
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=E+H

	1.
	3.2.1.
	
	Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs
	81795.95

	81795.95
	-
	-
	-
	-
	81795.95

	2.
	3.2.2.
	
	Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā
	348111.08
	348111.08
	-
	-
	-
	-
	348111.08

	3.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem
	367878.57
	367878.57
	-
	-
	-
	-
	367878.57

	4.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	32434.17
	32434.17
	-
	-
	-
	-
	32434.17

	5.
	3.2.4.
	3.2.4.1.
	Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos 
	142450.17
	142450.17


	-
	-
	-
	-
	142450.17

	6.
	3.2.6.
	3.2.6.1.
	Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai
	29653.74
	29653.74
	-
	-
	-
	-
	29653.74

	7.
	3.2.6.
	3.2.6.3.


	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	46715.50
	44940.20
	1775.30
	591.77
	-
	591.77
	47307.27

	8.
	3.2.7.
	3.2.7.1.
	Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā
	129795.83
	129795.83
	-
	-
	-
	-
	129795.83

	9.
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs
	37750.97
	36743.65
	1007.32
	2065.84

	1730.07

	335.77
	39816.81

	10.
	3.3.6.
	3.3.6.1.
	Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana
	14702.30
	14702.30
	-
	-
	-
	-
	14702.30

	11.
	3.3.7.
	
	Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā
	30690.04
	18290.55

	12399.49
	3099.87
	-
	3099.87
	33789.91

	KOPĀ:
	1261978.32
	1246796.21
	15182.11
	5757.48
	1730.07

	4027.41
	1267735.80



1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5. tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitāšu 3242, 3251, 3252, 3253, 3362 ietvaros atmaksas SF finansējuma saņēmējiem vēl nav veiktas.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.7.tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no struktūrfonda finansējuma saņēmēja kā neattaisnoti veiktie izdevumi1 

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	 Struktūrfondi, LVL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E

	
	n/a
	
	
	

	KOPĀ:
	


1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	n/a


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Projektu ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Projektu ieviešanas progress pārskata periodā1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Iesniegto projektu skaits
	Vadības komitejā apstiprināto projektu skaits
	Pieprasītais finansējums, LVL
	Noslēgto līgumu skaits
	Noslēgto līgumu summa, LVL
	Noslēgto līgumu skaits % pret apstiprināto projektu skaitu (H/E*100)

	
	
	
	
	
	Iesniegtajiem projektiem
	Vadības komitejā apstiprinātajiem projektiem
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	H
	I
	J

	1. 
	3.2.1.
	-
	-
	1
	-
	64800,00
	-
	-
	-

	2. 
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	-
	-
	-
	
	2
	81420,70
	-

	3. 
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	-
	-
	-
	-
	7
	197724,11
	-

	4. 
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	-
	1
	-
	10000,00
	35
	304800,54
	

	5. 
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	-
	-
	-
	-
	27
	4373028,72
	-

	6. 
	3.2.6.
	3.2.6.3.
	-
	94
	-
	74 862,84
	17
	387943,13
	18

	KOPĀ:


	-
	96
	
	149662,84
	88,00
	5344917,20
	n/a


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Tabulā tiek atspoguļots kopējais attiecināmais finansējums.
Nr.1 VPD aktivitātē 3.2.1. APK noslēdzies 14.02.2006., ESF VK 22.11.2006. papildus saskaņots 1 projekts, informācija par apstiprināto projektu no IZM saņemta 08.12.2006. un PIAA uzsākusi līguma slēgšanu.  
Nr. 2 VPD aktivitātē 3.2.4.2. APK noslēdzies 15.09.2005., ESF VK 12.07.2006. papildus saskaņoti 2 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta 20.10.2006., projektos veikti precizējumi pirms līgumu noslēgšanas un līgumu slēgšana pabeigta 20.12.2006.
Nr. 3 VPD aktivitātē 3.2.5.2. APK noslēdzies 01.11.2005., ESF VK 05.09.2006. papildus saskaņoti 7 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta šādos termiņos: 02.10.2006. par 5 projektiem, 05.10.2006. par 2 projektiem. Projektos veikti precizējumi pirms līgumu noslēgšanas un līgumu slēgšana pabeigta    12.2006. 

Nr.4 VPD aktivitātē 3.2.7.2. APK noslēdzies 05.12.2005., ESF VK 12.07.2006. saskaņoti 65 projekti, ESF VK 05.09.2006. papildus saskaņots 1 (viens) projekts un ESF VK 22.11.2006. – viens projekts. Šajā pārskata periodā informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta par 2 projektiem, projektos tiek veikti precizējumi pirms līgumu noslēgšanas.

Nr.5. VPD aktivitātē 3.2.3.2. APK noslēdzies 26.01.2006., ESF VK 13.09.2006. saskaņoti 27 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta 03.10.2006., līgumu slēgšana pabeigta  14.11.2006. Ievērojot to, ka lielākā daļa projektu bija plānojuši uzsākt īstenošanu 2006.gada augustā – septembrī un to pabeigt 2008.gada jūlijā – augustā, nebija lietderīgi veikt precizējumus līgumu slēgšanas procesā, jo tādējādi problēma tikai padziļinātos un projekta īstenošanas laiks samazinātos. Līdz ar to gandrīz visiem projektiem pēc līguma noslēgšanas būs nepieciešami projekta grozījumi.
Nr. 6 VPD aktivitātē 3.2.6.3. APK noslēdzies 22.05.2006., ESF VK 22.11.2006. saskaņots 91 projekts un papildus ESF VK rakstiskajā procedūrā saskaņoti 3 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta šādos termiņos: 02.12.2006. par 17 projektiem; 1412.2006. par 10 projektiem; 21.12.2006. par 64 projektiem. PIAA uzsākusi līguma slēgšanu, noslēgti 17 līgumi.  

Tabulas 1.-5. aiēs J kolonnā „Noslēgto līgumu skaits % pret apstiprināto projektu skaitu (H/E*100)” ieraksti nav veikti, jo prasītais aprēķins neatspoguļo situāciju pēc būtības un atsevišķos gadījumos aritmētiski nav aprēķināms, jo dalīt ar nulli nav iespējams.


2.3.tabula. Projektu ieviešanas progress programmēšanas periodā1

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-ktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2

	Finansējums vadības komitejā saskaņotajiem projektiem, LVL
	Spēkā esošo līgumu finansējums, LVL3
	Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL



	
	
	
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 4
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 5
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 6
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 7

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D-J
	N=E-K
	O=F-L

	1
	321
	
	4098656,00
	1366218,00
	-
	4154585,57
	1385088,06
	-
	4105949,57
	1368888,05
	
	-7293,57
	-2670,05
	0

	2
	322
	
	4671025,00
	1557008,00
	-
	4671025,00
	1557008,00
	-
	4671025,00
	1557008,00
	
	0,00
	0,00
	0

	3
	323
	3231
	7447896,00
	2482632,00
	-
	7447896,00
	2482632,00
	-
	7447896,00
	2482632,00
	
	0,00
	0,00
	0

	4
	323
	3232
	7309294,00
	2436431,00
	-
	7249251,37
	2416422,83
	-
	7130578,45
	2376865,20
	
	178715,55
	59565,80
	0

	5
	324
	3241
	537750,00
	179250,00
	-
	537750,00
	179250,00
	-
	537750,00
	179250,00
	
	0,00
	0,00
	0

	6
	324
	3242
	1326716,00
	442239,00
	-
	1022883,13
	272723,51
	68237,88
	1022697
	272661,46
	68237,88
	304019
	169577,50
	-68237,88

	7
	325
	3251
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	
	0,00
	0,00
	0

	8
	325
	3252
	2526207,00
	842069,00
	-
	2145166,70
	715243,52
	-
	2145166,70
	715243,52
	
	381040,30
	126825,48
	0

	9
	325
	3253
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	
	0,00
	0,00
	

	10
	326
	3261
	617250,00
	205750,00
	-
	617250,00
	205750,00
	-
	617250,00
	205750,00
	
	0,00
	0,00
	

	11
	326
	3262
	0,00
	0,00
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0,00
	0,00
	

	12
	326
	3263
	2181590,00
	727197,00
	-
	2021036,44
	669459,14
	70399,79
	819480,29
	268941,03
	15129,67
	1362109,80
	458255,97
	-15129,67

	13
	327
	3271
	847478,00
	282493,00
	-
	847478,00
	282493,00
	
	847478,00
	282493,00
	
	0,00
	0,00
	0

	14
	327
	3272
	798000,00
	266000,00
	-
	758024,51
	238628,97
	32773,05
	730453,37
	241301,68
	21335,23
	67546,63
	24698,32
	-21335,23

	15
	336
	3361
	579516,00
	163629,00
	-
	303615,86
	78855,87
	161,00
	303615,83
	78855,87
	161,00
	275900,17 
	84773,13
	-161

	16
	336
	3362
	900000,00
	300000,00
	-
	900000,00
	300000,00
	0
	900000,00
	300000,00
	-
	0,00
	0,00
	-

	17
	337
	-
	756774,00
	207944,00
	-
	461467,27
	87724,76
	30967,81
	453468,39
	95723,64
	30967,81
	303305,61
	112220,36
	-30967,81

	KOPĀ:
	35940652,00
	11906360,00
	
	34479929,85
	11318779,66
	202539,53
	33075308,60
	10873113,45
	135831,59
	2865343,49
	1033246,51
	-135831,59


2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	H un K kolonnās atspoguļotie dati „Nacionālais publiskais finansējums” ietver arī valsts budžeta dotāciju pašvaldībām.

2.3.tabulas pirmajā ailē M un N kolonnā norādītas summas ar negatīvu zīmi tādēļ, ka IZM veicot finanšu pārdali 3.2. pasākuma aktivitāšu ietvaros ESF VK 12.07.2006. iesniedza tehniski kļūdainu informāciju un līdz ar to neprecīzi tika saskaņots 3.2.1. aktivitātei pieejamais finansējums. Līgumi par ESF VK 12.07.2006. saskaņoto 30 projektu īstenošanu tika noslēgti, jo radusies situācija nedrīkstēja ietekmēt apstiprināto projektu īstenošanas uzsākšanu. Savukārt, IZM veic nepieciešamās darbības tehniskās kļūdas novēršanai un virza saskaņošanai ESF VK (24.01.2007.) precizētu finanšu pārdali.
F, I, L un O kolonnā norādīts attiecināmais privātais finansējums, jo pretējā gadījumā 2.3. tabula nesniedz pilnīgu informāciju.
VPD aktivitātē 3.2.7.2. ESF VK rakstiskajā procedūrā saskaņots 1 projekts par kopējām attiecināmajām izmaksām 9997,22 LVL (ESF finansējums 7497,22 LVL, pašvaldības budžeta finansējums 2000 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 500 LVL), par 2 projektiem ir saņemts atteikums slēgt līgumus par kopējām attiecināmajām izmaksām 15069,03 LVL ( ESF finansējums 11281,62 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 1165,03 LVL, pašvaldības budžeta finansējums 1189,38 LVL, privātais finansējums 1433 LVL).
3.2.6.3. aktivitātes ietvaros tika saņemts SFFS atteikums īstenot 3 projektus, līdz ar to līgumu slēgšanas process tika pārtraukts. Informācija iesniegta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Ieskaitot finansējumu līgumiem, kuri saskaņoti vadības komitejā, bet līgumi par kuriem nav noslēgti, taču tos plānots noslēgt

4 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

5 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

6 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
7 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

2.5. tabula. Veiktās projektu atmaksas1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais struktūrfonda finansējums, LVL2
	No 01.01.2004. veiktās atmaksas SFFS3 vai valsts budžetam, 

LVL


	No 1.01.2004. veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas SFFS vai valsts budžetam,

LVL

	Pārskata periodā veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%

	No 01.01.2004. 

apmaksāto projektu skaits

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)
	Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1.


	3.2.1.
	
	4098656,00
	128816.51

	3.2
	81795.95

	2.0
	17
	-

	2.


	3.2.2.


	
	4671025,00
	599322.36
	12.9
	348111.08
	7.5
	1
	-

	3.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	7447896,00
	1933297.25

	26.0
	367878.57
	5.0
	5
	-

	4.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	7309294,00

	133990.32

	1.9

	32434.17

	0.5
	22
	-

	5.
	3.2.4.
	3.2.4.1.


	537750,00
	142450.17
	26.5
	142450.17
	26.5
	7
	

	6.


	3.2.6.
	3.2.6.1.
	617250,00
	224386.97
	36.4
	29653.74
	4.8
	1
	-

	7.
	3.2.6.
	3.2.6.3.


	2181590,00
	69118.71
	3.2
	46715.50
	2.2
	30
	2

	8.


	3.2.7.
	3.2.7.1.
	847478,00
	445854.57
	52.6
	129795.83
	15.4
	1
	-

	9.


	3.2.7.
	3.2.7.2.
	798000,00
	134712.00
	16.9
	37750.97
	4.8
	36
	16

	10.


	3.3.6.
	3.3.6.1.
	579516,00
	128937.20
	22.3
	14702.30
	2.6
	10
	-

	11.


	3.3.7.


	
	756774,00
	116760.98
	15.5
	30690.04
	4.1
	13
	1

	KOPĀ: 


	29845229.00
	4057647.04

	13.6
	1261978.32

	4.3
	143
	19


2.6.tabula. Analīze un komentāri par 2.5.tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitāšu 3242, 3251, 3252, 3253, 3362 ietvaros atmaksas SF finansējuma saņēmējiem vēl nav veiktas.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais struktūrfonda finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs.

2.7.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	…..

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programme projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Struktūrfonda atklātu konkursu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


2.8.tabula. Analīze un komentāri par 2.7.tabulā iekļauto informāciju

	Tabula nav attiecināma uz PIAA pārziņā esošajām aktivitātēm.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda Lauku atbalsta dienests.

III Iznākuma rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie iznākuma rādītāji pārskata periodā 1 
	Nr.p.k.
	Iznākuma rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība

	1 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas un uzsāktas īstenot studiju programmas (sadalījumā: augstākās profesionālas izglītības programmas (zinātņu un tehnoloģiju intensīvās nozarēs) un profesionālās izglītības programmas ekonomikai svarīgās nozarēs)
	Skaits
	120
	1
	0,83
	141
	117,50
	Projektu skaits ESF aktivitātēs 3.2.1. un 3.2.3.2.

ESF aktivitātē 3.2..1. ESF VK 22.11.2006. papildus saskaņots 1 projekts

	2 
	Projektu skaits doktorantūras un pēcdoktorantūras studijās
	Skaits
	5
	0
	0
	5
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.3.1. 

	3 
	Projektu skaits, kas veicina mūžizglītību
	Skaits
	7
	0
	0
	7
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.1.

	4 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas jaunas tālākizglītības programmas
	Skaits
	80

	2
	2,5
	38
	47,50
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.2.

	5 
	Projektu skaits skolotājiem un akadēmiskajam personālam praksei uzņēmumos
	Skaits
	80

	7
	8,75
	98
	122,5
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.


	6 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	250
	7
	2,8
	98
	39,2
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.


	7 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	1
	0
	0
	1
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.3. 

	8 
	Projektu skaits, kas nodrošina studentu mācību praksi
	Skaits
	1200
	91
	7,58
	180
	15
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.6.3., ESF VK 22.11.2006. saskaņots 91 projekts un papildus ESF VK rakstiskajā procedūrā saskaņoti 3 projekti, 3 projekti atteikušies no līguma slēgšanas; pārskata periodā noslēgti 17 līgumi

	9
	Projektu skaits, kuros tiek atbalstīta profesiju standartu izstrādāšana
	Skaits
	80
	0
	0
	0
	0
	Atklāts projektu konkurss ESF aktivitātē 3.2.6.2. nav izsludināts

	10
	Projektu skaits, kuri atbalsta profesionālo orientāciju un konsultēšanu izglītības iestādēs
	Skaits
	200
	1
	0,5
	138
	69
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.7.2. , ESF VK 22.11.2006. papildus saskaņots 1 projekts; no 2 saņemts atteikums slēgt līgumu

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.3. Sociālās atstumtības mazināšana

	11
	Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādi un ieviešanu
	Skaits
	10
	0
	0
	11
	110
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.6.1. un 3.3.6.2
21.09.2006. PIAA  izsludinājusi atkārtotu AKP ESF aktivitātē 3.3.6.1

	12
	Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanu
	Skaits
	20
	0
	0
	15
	75
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.7.
21.09.2006. PIAA izsludinājusi atkārtotu AKP ESF aktivitātē 3.3.7


3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.


Piezīme:

1Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
IV Veiktās darbības ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

4.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	2SI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	2SI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	3.2.3.
	3.2.3.2
	 ESF VK 13.09.2006. saskaņoti 27 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta 03.10.2006., līgumu slēgšana pabeigta  14.11.2006. Ievērojot to, ka lielākā daļa projektu bija plānojuši uzsākt īstenošanu 2006.gada augustā – septembrī un to pabeigt 2008.gada jūlijā – augustā, nebija lietderīgi veikt precizējumus līgumu slēgšanas procesā, jo tādējādi problēma tikai padziļinātos un projekta īstenošanas laiks samazinātos. Līdz ar to gandrīz visiem projektiem pēc līguma noslēgšanas būs nepieciešami projekta grozījumi.


	PIAA  līgumu slēgšanu veikusi iespējami īsā laikā, t.i mēneša laikā. 
	Sadarbībā ar struktūrfonda saņēmējiem nodrošināt savlaicīgu projektu un līgumu grozījumu veikšanu. 
	2007. gada pirmais pusgads
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēju un IZM pretimnākšana projektu un līgumu grozījumu veikšanas posmā
	2007. gada pirmais pusgads

	2
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	Nacionālajā programmā (NP) neprecīzs finanšu plānojums doktorantu un jauno zinātnieku stipendijām.
	Sniegta informācija PLSI par radošos problēmu.
	Veikt grozījumus Līgumos ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Šobrīd nav nosakāms, jo ir atkarīgs no brīža, kad tiks veiktas izmaiņas NP.
	Veikt grozījumus NP.
	Pēc iespējas īsākā termiņā.

	3. 
	3.2.6.

3.3.6.

3.3.7.
	3.2.6.3.

3.3.6.1.
	PIAA ESF ID PAN liels vienlaicīgi veicamā darba apjoms koncentrējas ierobežotā laika periodā, t.i. paredzama ESF aktivitātē 3.3.6.1 iesniegto projektu (AKP noslēguma datums – 21.11.2006.) un aktivitātē 3.3.7. (AKP noslēguma datums – 21.11.2006.) administratīvā vērtēšana un prognozējama līgumu slēgšana ESF aktivitātē 3.2.6.3.
	Darba plānošana prioritārā secībā
	3263 aktivitātes ietvaros līgumi par projektu īstenošanu tiks slēgti secīgi (pēc projektā paredzētā uzsākšanas laika); 
Vienošanās ar PLSI par administratīvi atbilstošo projektu iesniegšanas termiņiem 
	Atbilstoši 3263 aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzsākšanas termiņiem
	PLSI saskaņot ar PIAA vērtēšanas termiņus
	Pēc atklāta konkursa termiņa beigām

	4.
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Gadījumos, kad mērķa grupas skaitliskais apmērs ir norādīts projekta rezultātos, bet tas projekta īstenošanas gaitā nav ticis sasniegts, PIAA informēs PLSI (IZM). Saņemta VI informācija par atbilstošo rīcību gadījumos, kad netiek sasniegta projekta mērķa grupas skaitliskais apjoms (rezultāti).
	n/a
	Saskaņot ar PLSI pieeju jautājuma risināšanā 
	Pēc nepieciešamības
	Saskaņot ar OLSI pieeju jautājuma risināšanā
	Pēc nepieciešamības

	5.
	Visas aktivitātes
	
	Sākoties 2007.gada budžeta gadam, paredzams liels projekta grozījumu pieprasījumu skaita pieaugums, lai pārdalītu projekta finansējumu starp gadiem. Tas nepamatoti pārslogos PLSI un OLSI grozījumu veikšanai.
	Vadošās iestādes iesaiste problēmas risināšanā
	Darba pārplānošana prioritārajos virzienos
	Pēc nepieciešamības
	Nav komentāru
	Nav komentāru


4.2. tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.



Piezīme:


 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija.
4.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	2SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 4.1. F)
	2SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 4.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	5.
	3.2.1., 3.2.3., 

3.2.6.,

3.2.7.
	3.2.1.,

3.2.3.2.,

3.2.6.3.,

3.2.7.2.,

3.3.6., 3.3.7.,
	Pēc informācijas saņemšanas no IZM iespējami īsos termiņos aktivitātē 3.2.3.2 veikt līgumu noslēgšanu un sadarbībā ar struktūrfonda saņēmējiem nodrošināt savlaicīgu projektu un līgumu grozījumu veikšanu.
	Aktivitātei 3.2.3.2 ESF VK 13.09.2006. saskaņoti 27 projekti, informācija par apstiprinātajiem projektiem no IZM saņemta 03.10.2006., līgumu slēgšana pabeigta  14.11.2006. Ievērojot to, ka lielākā daļa projektu bija plānojuši uzsākt īstenošanu 2006.gada augustā – septembrī un to pabeigt 2008.gada jūlijā – augustā, nebija lietderīgi veikt precizējumus līgumu slēgšanas procesā, jo tādējādi problēma tikai padziļinātos un projekta īstenošanas laiks samazinātos. Līdz ar to gandrīz visiem projektiem pēc līguma noslēgšanas būs nepieciešami projekta grozījumi.


	Struktūrfonda finansējuma saņēmēju un IZM pretimnākšana līgumu slēgšanā, kā arī projektu un līgumu grozījumu veikšanas posmā aktivitātei 3.2.3.2.
	n/a
	Projektu īstenošanas aizkavēšanās savlaicīga pirmsfinansējuma nesaņemšanas rezultātā.


4.4. tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

	n/a


V Secinājumi un priekšlikumi ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	n/a
	n/a
	n/a

	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 8. punktu


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 9. punktu
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