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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši savai kompetencei, vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) un programmas papildinājumā (turpmāk – PP) noteiktajām prioritātēm, valsts aģentūra „Valsts izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – VIAA) iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.04.2007. līdz 30.06.2007.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un PP.

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progresu, analīzē galvenās ieviešanas gaitā atklātās problēmas, kā arī sniedz priekšlikumus projektu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	Citi avoti
	KOPĀ
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	Privātais finansējums


	
	
	

	
	
	
	
	
	Struktūr- fondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=F+G+H+I+J
	L

	KOPĀ:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.  
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	Laikā no 2007.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam neviens līgums ar SFS nav noslēgts. Rakstiskajā procedūrā ESF  VK 2007.gada 4.jūnijā ir saskaņoti  19 projekti VPD aktivitātē 3.3.7  „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā”, lēmumi VIIA saņemti 18.06.2007., uzsākts līgumslēgšanas process.
Rakstiskajā procedūrā ESF  VK 2007.gada 26.jūnijā ir saskaņoti  18 projekti VPD aktivitātē 3.3.6.1 „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana”.



1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšakti-vitātes nosaukums
	Lauzto līgumu skaits
	Grozīto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	KOPĀ
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu laušanas rezultātā
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu grozīšanas rezultātā
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J= G+H+I
	K
	L
	M

	1.
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	1
	
	35215,00
	
	9200,00
	44415,00
	44415,00
	
	44415,00

	2.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	-
	1
	7840,37
	2613,46
	-
	10453,83
	-
	10453,83
	10453,83

	3.
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai
	-
	2
	1282,75
	427,57
	-
	1710,32
	-
	1710,32
	1710,32

	4.
	3.2.6.
	3.2.6.3
	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	-
	3
	4020,75
	1340,25
	-
	5361,00
	-
	5361,00
	5361,00

	KOPĀ:
	1
	6
	48358,87
	4381,28
	9200,00
	61940,15
	44415,00
	17525,15
	61940,15


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pamatojoties uz projektu grozījumu pieprasījumiem, noslēgti seši līguma grozījumi par izmaksu samazinājumu projektu ietvaros. 3.2.6.3.aktivitātes līgumu grozījumu finansējuma samazinājums ir saistīts ar studenta skaita samazināšanos, kuru rezultātā proporcionāli tika samazinātas projekta īstenošanas izmaksas. 
3.2.5.2.aktivitātes līguma grozījumu finansējuma samazinājums ir saistīts ar īstenošanas izmaksu samazinājumu (personas ar kurām slēdz līgumus nav PVN maksātāji līdz art to ietaupās plānotā PVN summa) un projekta aktivitāšu plānojuma izmaiņām, kuru rezultātā samazinās arī projekta kopējās izmaksas.

3.2.3.2.aktivitātes līguma grozījumu finansējuma samazinājums ir saistīts ar materiāltehnisko līdzekļu iepirkšanas izmaksām, kuru rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi.
Pārskata periodā 3.2.4.2.aktivitātē tika lauzts viens līgums, kuru rezultātā atbrīvojās 46953LVL (ESF finansējums- 35215LVL, pašvaldības budžeta līdzekļi- 9200LVL, privātais finansējums- 2538LVL).  
2007.gada II. ceturksnī grozījumu rezultātā nauda visu aktivitāšu griezumā tika palielināta par 1238667,04 LVL 


Piezīmes: 

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.5.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Finanšu līdzekļu apguve, LVL
	KOPĀ

	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	

	
	
	
	
	Struktūrfondi
	Valsts budžeta līdzekļi2
	

	
	
	
	
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=E+H

	1.
	3.2.1.
	
	Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs
	253 699,24

	253 699,24
	-
	229,62
	229,62
	-
	253 928,86

	2.
	3.2.2.
	
	Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā
	1 112 360,48
	1 112 360,48
	-
	-
	-
	-
	1 112 360,48

	3.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem
	608 864,41
	608 864,41
	-
	-
	-
	-
	608 864,41

	4.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	376 929,20
	376 929,20 
	-
	-
	-
	-
	376 929,20

	5.
	3.2.4.
	3.2.4.1.
	Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos 
	153 848,95
	153 848,95

	-
	-
	-
	-
	153 848,95

	6.
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	77 337,73
	37 382,07
	39 955,66 
	16 736,24
	3 417,70
	13 318,54
	94 073,97

	7.
	3.2.5.
	3.2.5.1.
	Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide
	32 232,69
	32 232,69
	-
	-
	-
	-
	32 232,69

	8.
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos
	98 760,17
	98 760,17
	-
	-
	-
	-
	98 760,17

	9.
	3.2.5.
	3.2.5.3.
	Latviešu valodas apguve
	35 992,45
	35 992,45
	-
	-
	-
	-
	35 992,45

	10.
	3.2.6.
	3.2.6.1.
	Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai
	72 611,99
	72 611,99
	-
	-
	-
	-
	72 611,99

	11.
	3.2.6.
	3.2.6.3.


	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	120 806,22
	117 854,25
	2 951,97
	983,99
	-
	983,99
	121 790,21

	12.
	3.2.7.
	3.2.7.1.
	Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā
	278 176,97
	278 176,97
	-
	-
	-
	-
	278 176,97

	13.
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs
	62 551,95
	60 016,51
	2 535,44
	1 052,85

	207,71

	845,14
	63 604,80

	14.
	3.3.6.
	3.3.6.1.
	Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana
	29 025,67
	29 025,67
	-
	-
	-
	-
	29 025,67

	15.
	3.3.6.
	3.3.6.2.
	Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījumu vietās
	9 147,48
	9 147,48
	
	
	
	
	9 147,48

	16.
	3.3.7.
	
	Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā
	54 869,89
	48 354,64

	6 515,25
	1 730,66
	101,85
	1 628,81
	56 600,55

	KOPĀ:
	3 377 215,49
	3 325 257,17
	51 958,32
	20 733,36
	3 956,88

	16 776,48
	3 397 948,85



1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5. tabulā iekļauto informāciju

	Nav


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.7.tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no struktūrfonda finansējuma saņēmēja kā neattaisnoti veiktie izdevumi1 

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	 Struktūrfondi, LVL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E

	
	n/a
	
	
	

	KOPĀ:
	


1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	n/a


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Projektu ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Projektu ieviešanas progress pārskata periodā1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Iesniegto projektu skaits
	Vadības komitejā apstiprināto projektu skaits
	Pieprasītais finansējums, LVL
	Noslēgto līgumu skaits
	Noslēgto līgumu summa, LVL
	Noslēgto līgumu skaits % pret apstiprināto projektu skaitu (H/E*100)

	
	
	
	
	
	Iesniegtajiem projektiem
	Vadības komitejā apstiprinātajiem projektiem
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	H
	I
	J

	1. 
	3.3.7.
	3.3.7.
	64
	19
	2 285130,67
	781469,88


	0
	0
	n/a

	2. 
	3.3.6.
	3.3.6.1.*
	75
	18
	3 054 337,33
	709774,76


	0
	0
	n/a

	KOPĀ:


	139
	37
	5 339 469
	1491244,64


	0
	0
	n/a


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Tabulā tiek atspoguļots kopējais attiecināmais finansējums.
* VPD aktivitātei 3.3.6.1. G kolonnā norādīta kopējā summa, par kādu ar ESF VK 26.06.2007. lēmumu tika apstiprināti 18 projekti (ieskaitot uzņemtās virssaistības)

Nr.1 VPD aktivitātē 3.3.7. APK noslēdzies 03.01.2007., ESF VK 04.06.2007.. saskaņoti 19 projekti, uzsākta līgumslēgšana. 

Nr. 2  VPD aktivitātē 3.3.6.1 APK noslēdzies 18.01.2007., ESF VK 26.06.2007.. saskaņoti 18  projekti .


2.3.tabula. Projektu ieviešanas progress programmēšanas periodā1

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-ktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2

	Finansējums vadības komitejā saskaņotajiem projektiem, LVL
	Spēkā esošo līgumu finansējums, LVL3
	Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL



	
	
	
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 4
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 5
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 6
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 7

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D-J
	N=E-K
	O=F-L

	1
	321
	
	4320943,00
	1440314,00
	-
	4154585,57
	1385088,06
	-
	4288586,35
	1429764,27
	
	32356,65
	10549,73
	0

	2
	322*
	
	4671025,00
	1557008,00
	-
	4671025,00
	1557008,00
	-
	4671024,75
	1557008,25
	
	0,25
	-0,25
	0

	3
	323
	3231
	7447896,00
	2482632,00
	-
	7447896,00
	2482632,00
	  -
	7447897,00
	2482631,00
	
	-1,00
	1,00
	0

	4
	323
	3232
	7843667,00
	2614555,00
	-
	7962334,52**
	2654117,90**
	-
	7963662,24
	2654561,80
	
	- 119995, 24
	- 40006, 80
	0

	5
	324
	3241
	537750,00
	179250,00
	-
	537750,00
	179250,00
	-
	537750, 00
	179250, 00
	
	0,00
	0,00
	0

	6
	324
	3242
	1022884,00
	340961,00
	-
	1022883,13
	272723,51
	68237,88
	973422, 34
	321936, 12
	68237,88
	49461,66
	19024,88
	- 68237, 88

	7
	325
	3251
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	
	0,00
	0,00
	0

	8
	325
	3252
	2145308,00
	715102
	-
	2145166,70
	715243,52
	-
	2143883,47
	714816, 43
	
	1424,53
	285,57
	0

	9
	325
	3253
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	
	0,00
	0,00
	

	10
	326
	3261
	617250,00
	205750,00
	-
	617250,00
	205750,00
	-
	617250,00
	205750,00
	
	0,00
	0,00
	

	11
	326
	3262
	0,00
	0,00
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0,00
	0,00
	

	12
	326
	3263
	2025529,00
	675177,00
	-
	2021036,44
	669459,14
	70399,79
	1972544,14
	657521,56
	55352,51
	52984,86
	17655,44
	-55352,51

	13
	327
	3271
	847478,00
	282493,00
	-
	847478,00
	282493,00
	
	847478,25
	282492,75
	
	-0,25
	0,25
	0

	14
	327
	3272
	760694,00
	253564,00
	-
	758024,51
	238628,97
	32773,05
	744138, 09
	247614, 18
	21335,23
	16555,91
	5949,82
	- 21335, 23

	15
	336
	3361*
	783286,00
	231552,00
	-
	779423,45
	197808,25
	161,00
	779047,42
	197714,25
	161,00
	4238,58
	33837,75
	-161

	16
	336
	3362
	900000,00
	300000,00
	-
	900000,00
	300000,00
	0
	900000,00
	300000,00
	-
	0,00
	0,00
	-

	17
	337 ***
	-
	1071695,00
	312918,00
	-
	1066571,11
	264090,80
	30967,81
	1052825,42
	290791,49
	20991,81
	18869,58
	22126,51
	- 20991, 81

	KOPĀ:
	36337905,00
	12038776,00
	
	36273924,43
	11851793,15
	202539,53
	36282009,47
	11969352,10
	166078,43
	55899,53
	69423,90
	-166078,43


2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	D un E kolonnās uzrādīts 2007. gada 7.marta ESF VK sēdē saskaņotais aktivitātēs pieejamais finansējums.

H un K kolonnās atspoguļotie dati „Nacionālais publiskais finansējums” ietver arī valsts budžeta dotāciju pašvaldībām.

F, I, L un O kolonnā norādīts attiecināmais privātais finansējums, jo pretējā gadījumā 2.3. tabula nesniedz pilnīgu informāciju.
* VPD aktivitātēm 3.2.2. un 3.3.6.1. tabulā nav norādītas uzņemtās virssaistības, kas ir saskaņotas ESF vadības komitejā:

 - VPD aktivitātei 3.3.6.1. ar ESF vadības komitejas 26.06.2007.lēmumu tika uzņemtas virssaistības 86 874,76 LVL apmērā (ESF finansējums- 69 499,81 LVL, valsts budžeta finansējums- 17 374,95 LVL);

- VPD aktivitātei 3.2.2. ar ESF vadības komitejas 09.05.2007. lēmumu tika palielinātas projekta kopējās izmaksas un uzņemtas virssaistības 844 020 LVL apmērā (ESF finansējums- 633 015 LVL, valsts budžeta finansējums- 211 005 LVL) 

**VPD aktivitātei 3.2.3.2 G un H kolonnās uzrādītais finansējums Vadības komitejā saskaņotajiem projektiem ir lielāks par D un E kolonās norādīto aktivitātei piešķirto finansējumu, jo G un H kolonās iekļauts Līguma, kurš tika lauzts, finansējums ( ESF finansējums- 118672,00 LVL, valsts budžeta finansējums- 39558,00 LVL )

*** VPD aktivitātei 3.3.7. ar ESF vadības komitejas 04.06.2007. lēmumu tika saskaņoti projekti ar dažādu atbalsta intensitāti.




Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Ieskaitot finansējumu līgumiem, kuri saskaņoti vadības komitejā, bet līgumi, par kuriem nav noslēgti, taču tos plānots noslēgt

4 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

5 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

6 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
7 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

2.5. tabula. Veiktās projektu atmaksas1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais struktūrfonda finansējums, LVL2
	No 01.01.2004. veiktās atmaksas SFFS3 vai valsts budžetam, 

LVL


	No 1.01.2004. veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas SFFS vai valsts budžetam,

LVL

	Pārskata periodā veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%

	No 01.01.2004. 

apmaksāto projektu skaits

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)
	Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1.


	3.2.1.
	
	4 320 943,00
	441 254,06

	10,21
	253 699,24

	5,87
	43
	-

	2.


	3.2.2.


	
	4 671 025,00
	1 711 682,84
	36,64
	1 112 360,48
	23,81
	1
	-

	3.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	7 447 896,00
	2 920 423,10

	39,21
	608 864,41
	8,17
	5
	-

	4.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	7 843 667,00
	530 004,44

	6,76

	376 929,20
	4,81
	31
	-

	5.
	3.2.4.
	3.2.4.1.


	537 750,00
	296 299,12
	55,10
	153 848,95
	28,61
	7
	-

	6.
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	1 022 884,00
	77 337,73
	7,56
	77 337,73
	7,56
	12
	1

	7.
	3.2.5.
	3.2.5.1.
	600 000,00
	32 232,69
	5,37
	32 232,69
	5,37
	1
	-

	8.
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	2 145 308,00
	98 760,17
	4,60
	98 760,17
	4,60
	14
	-

	9.
	3.2.5.
	3.2.5.3.
	742 500,00
	35 992,45
	4,85
	35 992,45
	4,85
	1
	-

	10.


	3.2.6.
	3.2.6.1.
	617 250,00
	296 998,96
	48,12
	72 611,99
	11,76
	1
	-

	11.
	3.2.6.
	3.2.6.3.
	2 025 529,00
	232 400,26
	11,47
	120 806,22
	5,96
	31
	32

	12.


	3.2.7.
	3.2.7.1.
	847 478,00
	724 031,54
	85,43
	278 176,97
	32,82
	1
	-

	13.


	3.2.7.
	3.2.7.2.
	760 694,00
	230 814,10
	30,34
	62 551,95
	8,22
	18
	49

	14.


	3.3.6.
	3.3.6.1.
	783 286,00
	193 077,49
	24,65
	29 025,67
	3,71
	7
	3

	15.
	3.3.6.
	3.3.6.2.
	900 000,00
	9 147,48
	1,02
	9 147,48
	1,02
	1
	-

	16.


	3.3.7.


	
	1 071 695,00
	225 875,53
	21,08
	54 869,89
	5,12
	12
	3

	KOPĀ: 


	36 337 905,00
	8 056 331,96

	22,17
	3 377 215,49
	9,29
	186
	88


2.6.tabula. Analīze un komentāri par 2.5.tabulā iekļauto informāciju

	Nav


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais struktūrfonda finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs.

2.7.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	…..

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Struktūrfonda atklātu konkursu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


2.8.tabula. Analīze un komentāri par 2.7.tabulā iekļauto informāciju

	Tabula nav attiecināma uz PIAA pārziņā esošajām aktivitātēm.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda Lauku atbalsta dienests.

III Iznākuma rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie iznākuma rādītāji pārskata periodā 1 
	Nr.p.k.
	Iznākuma rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība

	1 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas un uzsāktas īstenot studiju programmas (sadalījumā: augstākās profesionālas izglītības programmas (zinātņu un tehnoloģiju intensīvās nozarēs) un profesionālās izglītības programmas ekonomikai svarīgās nozarēs)
	Skaits
	120
	0
	5,83
	148
	123,3
	Projektu skaits ESF aktivitātēs 3.2.1. un 3.2.3.2.

ESF aktivitātē 3.2.3.2. .

	2 
	Projektu skaits doktorantūras un pēcdoktorantūras studijās
	Skaits
	5
	0
	0
	5
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.3.1. 

	3 
	Projektu skaits, kas veicina mūžizglītību
	Skaits
	7
	0
	0
	7
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.1.

	4 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas jaunas tālākizglītības programmas
	Skaits
	80

	0
	0
	38
	47,50
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.2.

	5 
	Projektu skaits skolotājiem un akadēmiskajam personālam praksei uzņēmumos
	Skaits
	80

	0
	0
	98
	122,5
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.


	6 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	250
	0
	0
	98
	39,2
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.


	7 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	1
	0
	0
	1
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.3. 

	8 
	Projektu skaits, kas nodrošina studentu mācību praksi
	Skaits
	1200
	0
	0
	180
	15
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.6.3.,

	9
	Projektu skaits, kuri atbalsta profesionālo orientāciju un konsultēšanu izglītības iestādēs
	Skaits
	200
	0
	0
	137
	69
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.7.2.  

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.3. Sociālās atstumtības mazināšana

	10
	Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādi un ieviešanu
	Skaits
	10
	18
	180
	29
	290
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.6.1. un 3.3.6.2
ESF VK 26.06.2007. apstiprināti 18 projekti

	11
	Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanu
	Skaits
	20
	19
	95
	34
	170
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.7.
03.01.2007. ESF VK 04.06.2007. apstiprināti 19 projekti


3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.


Piezīme:

1Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
IV Veiktās darbības ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

4.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	2SI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	2SI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Visas aktivitātes
	
	SFP nesavlaicīga iesniegšana, neatbilstošā kvalitāte un izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums veido neprognozējamu darba slodzi OLSI, kas neatbilst faktiski piešķirtajam štata vietu (cilvēkresursu) skaitam un sākotnēji plānotajam OLSI darba apjomam.
	OLSI ir pārskatījusi iekšējos normatīvos aktus par SFP pārbaudi ar mērķi veikt korekcijas procedūrās, kas regulē lēmuma par SFP (ne) apstiprināšanu pieņemšanu. OLSI informē PLSI par tiem SFFS, kuri nepilda līguma saistības. PLSI savā līmenī veic  SFFS disciplīnas uzlabošanas pasākumus.
	Papildus iepriekšminētajam izvērtēt iespēju izmantot līgumā ar SFFS paredzētās OLSI tiesības pieņemt lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja SFFS nepilda līgumā noteiktās saistības.
	Pastāvīgi.
	
	Pēc iespējas drīzāk.


4.2. tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.



Piezīme:


 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija.
4.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	2SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 4.1. F)
	2SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 4.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	3.2.3., 


	3.2.3.2.


	Pēc informācijas saņemšanas no IZM iespējami īsos termiņos aktivitātē 3.2.3.2 veikt līgumu noslēgšanu un sadarbībā ar struktūrfonda saņēmējiem nodrošināt savlaicīgu projektu un līgumu grozījumu veikšanu.
	Iesniegtie līgumu/projektu grozījumu pieprasījumi izskatīti iespējami īsā laikā, sniegtas konsultācijas to sagatavošanai, jo lielākajā daļā gadījumu grozījumu pieprasījumi sagatavoti nekvalitatīvi, bija nepieciešami precizējumi un papildinājumi.
	 Struktūrfonda finansējuma saņēmēju un IZM pretimnākšana projektu un līgumu grozījumu veikšanas posmā .
	 Projektu un līgumu grozījumi IZM tika izskatīti iespējami īsā laikā.
	n/a

	2. 
	Visas aktivitātes
	
	Saņemt atbildi no VI uz OLSI 2007.gada 22.martā sagatavoto vēstuli par izdevumu attiecināmības aspektiem, ievērojot būtiskuma un samērīguma principus, darba un iepirkuma likumdošanas piemērošanas pārbaudēs.
	2007.gada 2.aprīlī saņemta vēstule no VI. OLSI piemēro šos principus praksē
	VI atbilde pēc iespējas ātrākā termiņā
	2007.gada 2.aprīlī saņemta vēstule no VI. 
	 n/a


4.4. tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

	n/a


V Secinājumi un priekšlikumi ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	n/a
	n/a
	n/a

	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 8. punktu


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 9. punktu
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